

Acta de Reuniones

ACTA N°002: Análisis del Proyecto SISTEMA DE GESTIÓN Y COBRO HOSPITALARIO

TEMA DE LA REUNIÓN: En el presente documento se realiza la entrega y revisión de los primeros requerimientos funcionales del producto de software con el dueño del producto para realizar una revisión retrospectiva.

PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Doctor Augusto Ramirez

LUGAR: Google Meet FECHA: 23/07/2021

HORA REAL DE INICIO: 3:30 PM HORA DE FINALIZACIÓN: 5:10 PM

AGENDA DE LA CONVOCATORIA:

1. Revision y analisis del avance del producto de software.

NOMBRE PARTICIPANTES	CARGO
Dr. Augusto Ramirez	Médico en jefe del departamento de Talento humano.
Gisselle Loachamin	Líder del grupo de proyecto
Rubén Tomalá	Integrante de equipo de proyecto
Eunice Coyago	Integrante de equipo de proyecto
Ricky García	Integrante de equipo de proyecto

DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

- ANTECEDENTES: El día 23/07/2021 se realizó una reunión con el Dr. Augusto Ramírez, médico encargado del departamento de Talento Humano de la clínica, en la cual se mostró el perfil de proyecto, el cronograma y el producto funcional correspondiente a los primeros requisitos solicitados que se ha planeado para la aplicación del sistema de gestión y cobro hospitalario. Los avances que se indicaron fueron los siguientes:
 - 1. Cronograma del proyecto
 - 2. Perfil de proyecto y alcance
 - 3. Desarrollo de los requisitos del producto de software.
- Para tal propósito se propone un acuerdo con la Ing. Jenny Ruiz para hacer oficial el tema del perfil del proyecto y comenzar con el desarrollo, como segundo paso en la fase de desarrollo cumpliendo con lo que menciona el alcance del proyecto.
- 1.3 INFORMACIÓN

ACU	ACUERDOS Y COMPROMISOS:				
	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE			

TEMAS ADICIONALES TRATADOS FUERA DE AGENDA:

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: Google Meet

ACTA ELABORADA POR:

Gisselle Loachamin Responsable: Augusto Ramírez

ESTUDIANTE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Fecha: 23/07/2021 Fecha: 23/07/2021

Dr. Augusto Ramirez

Gisselle Loachamin Líder del grupo de proyecto FECHA